


CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE PIEDADE

REQUERIMENTO Nº 145/2010

De autoria do Vereador Adilson Castanho (PV)



PROT. Nº 005405 10/NOV/2010 18:32

Senhor Presidente:

Este Vereador vem fazendo ao longo desta legislatura, vários questionamentos à Administração Municipal a respeito das obras que se encontram paralisadas, em nosso município. As respostas que obtive sempre vieram alegando que – “estavam aguardando alguma coisa” ou que “seria necessária alguma providencia”, ou ainda “aguardando máquinas”, etc... Assim, venho novamente solicitar informações para que sejam relatados os motivos das obras terem sido interrompidas e qual a providencia que está faltando para que essas importantes obras de nossa cidade sejam finalmente concluídas.


Como constantemente sou cobrado pelos munícipes descontentes com o tratamento dispensado ao dinheiro público, pois algumas delas estão abandonadas, se deteriorando e ainda com restos de materiais perdidos no local, REQUEIRO, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o Egrégio Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, pedindo informações detalhadas sobre quais os empecilhos atuais para a não conclusão das citadas obras:


- 1) – Desassoreamento do Rio Pirapora;
- 2) – Ribeirão dos Cotianos - áreas de risco;
- 3) – Casas da Vila Bom Pastor;
- 4) – Pavimentação do bairro do Butuca;
- 5) – Pavimentação do Bairro dos leites;
- 6) – Pista de Caminhada;
- 7) – Centro Comunitário “Airton Senna”;
- 8) – Praça da Bandeira;
- 9) – Ampliação da Santa Casa;
- 10) – Quadra da CECAP

- II)– Centro Esportivo “Paulas e Mendes”;
I2)– Projeto Minha Casa, Minha Vida;

Sala Vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de novembro de 2010

ADILSON CASTANHO (PV)





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE

Paço Municipal "Messias Rolim da Silva"
Praça Raul Gomes de Abreu, 200 – Centro
CEP: 18.170-000 – Caixa Postal: 243 – PIEDADE – SP
Fone/Fax : (15) 3244-8400

CÂMERA MUNICIPAL DE PIEDADE

PROTÓCOLO 005426 19/NOV/2010 15:23

Of. SEG. 222/10

Piedade, 17 de novembro de 2010

REFERÊNCIA

Requerimento n.º 175/10

Protocolo 9065/10

VEREADOR

Adilson Castanho

Excelentíssimo Presidente :

Em atenção ao Requerimento em epígrafe, passamos a informar o que se segue , conforme levantamento de nossa Diretoria de Obras e Serviços Públicos :

1. **Desassoreamento do Rio Pirapora** - Trata-se de um convênio a ser celebrado entre esta Prefeitura e o DAAE, no qual o segundo cederá ao município os equipamentos necessários para execução dos serviços, e a Prefeitura por sua vez disponibilizará a mão-de-obra e o combustível necessários. O início dos serviços está condicionado a emissão da Licença Ambiental expedida pela CETESB.
2. **Ribeirão dos Cotianos** - As obras necessárias serão realizadas no primeiro semestre de 2011, devido a falta de recursos financeiros para realização da obra no presente ano.
3. **Minha Casa Minha Vida / Vila Bom Pastor** - O município conseguiu aprovação de projeto para construção de 60 unidades

habitacionais para a Vila Bom Pastor através do *Programa Minha Casa, Minha Vida* do Governo Federal. No momento, estamos aguardando a liberação e autorização de início das obras por parte do Família Paulista Crédito Imobiliário S/A, instituição financeira que fará gestão dos recursos destinados a esse empreendimento.

4. **Pavimentação do Bairro Paulas e Mendes (Butuca)** - Após o término do período eleitoral, houve crédito de recursos por parte do Ministério das Cidades. A obra será retomada ainda esta semana, sendo que a conclusão está prevista para o mês de dezembro, desde que as condições pluviométricas não interfiram na execução da obra.
5. **Pavimentação do Bairro dos Leites** - A obra será retomada ainda este mês com a construção de caixas tipo boca de lobo e preparação do local para receber os serviços de pavimentação.
6. **Pista de Caminhada** - As obras estão sendo executadas de acordo com o cronograma de obras emergenciais do município e deverá ser concluída nos próximos dias.
7. **Centro comunitário** : Devido à impossibilidade de adequações técnicas que permitam a implantação de uma creche no referido local, que atendam as especificações e normas da Educação e também ao fato do valor de contrapartida ser muito maior que o valor do recurso repassado pela Secretaria de Habitação, a administração optou dar outra destinação ao referido centro comunitário e pela devolução do repasse. No entanto, como alternativa ao déficit de vagas em creches, a Diretoria de Educação iniciou estudos para a construção de uma nova creche que atenda todas as normas técnicas legais em área próxima ao conjunto habitacional Ayrton Senna, o que deverá propiciar um número maior de

vagas, atendendo também os bairros do Parque da Torre, CECAP, Vila Olinda, Nova Olinda e demais bairros próximos. No momento está em estudo uma parceria com instituições do município para que seja possível a reforma do prédio para a execução de projetos sociais no local.

8. **Praça da Bandeira** - a administração já licitou os materiais necessários para término da obra, porém, os serviços serão realizados com mão-de-obra própria da Prefeitura. Considerando que os serviços de manutenção requerem quase toda mão-de-obra disponível, assim que possível a obra será retomada.
9. **Santa Casa** - Trata-se de uma obra gerida pela Santa Casa de Misericórdia de Piedade e financiada com recursos municipais. Segundo a entidade foram realizados alguns termos aditivos concedendo mais prazo para término da obra. O contrato está vigente até o final deste mês, porém existe solicitação por parte da empresa contratada de mais um termo aditivo de 02 (dois) meses, sendo este o último a ser concedido para conclusão das obras.
10. **Quadra CECAP** - aguardando liberação de recursos pela Secretaria da Habitação do Estado, para prosseguimento do processo. Há necessidade da execução de obras complementares não previstas no convênio essenciais para garantir a utilização segura do equipamento público. Tais serviços serão executados pela própria administração pública mediante disponibilidade de mão-de-obra.
11. **Centro Esportivo** - A obra será retomada ainda esta semana e deverá estar concluída até a primeira quinzena de dezembro.

12.Minha Casa Minha Vida / Bairro Paulas e Mendes - O município conseguiu aprovação de projeto para construção de 60 unidades habitacionais para o bairro Paulas e Mendes através do programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal. Para a liberação e autorização de início das obras por parte do Família Paulista Crédito Imobiliário S/A, instituição financeira que fará gestão dos recursos destinados a esse empreendimento, há necessidade de desapropriação da área e parcelamento do solo urbano sem necessidade de abertura de um novo sistema viário, nem tampouco infraestrutura no local.

Na oportunidade , reiteramos aos nobres Vereadores, nossos protestos e consideração e apreço .


Geremias Ribeiro Pinto
Prefeito Municipal

**Exmo. Senhor
Décio Alves Vieira
DD. Presidente da Câmara Municipal de Piedade
N E S T A.**